

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 26/13 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 364

Στη Λευκάδα σήμερα στις 11 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 31934/7-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Ρόκκος Στυλιανός
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Γαζής Αναστάσιος
8. Καρτάνος Ιωάννης
9. Βικέντιος Νικόλαος
10. Γεωργάκης Βασίλειος
11. Αραβανής Σπυρίδων
12. Σώλος Φώτιος
13. Γιαννούτσος Πέτρος
14. Γαβρίλης Δημήτριος
15. Νικητάκης Μάρκος
16. Φίλιππας Γεώργιος
17. Ροντογιάννης Κων/νος
18. Βλάχος Σπυρίδων
19. Δρακονταειδής Κων/νος
20. Μπραντζουκάκης Ν.
21. Μακρυγιώργου Νίκη
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Πεντεσπίτης Νικόλαος
3. Ζουριδάκης Ευύχιος
4. Σίδερης Αντώνιος
5. Μεσσίνη Κερασούλα
6. Βεργίνης Ξενοφών
7. Στραγαλινός Βασίλειος
8. Λάζαρη Πηνελόπη
9. Μεσσίνης Ιωάννης
10. Μαργέλης Γεώργιος
11. Καββαδάς Αθανάσιος
12. Μελάς Βασίλειος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντα (25) μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 28ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 26/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή Ισόγειου Νηπιαγωγείου Νυδρίου, με τη μέθοδο της βαριάς προκατασκευής», προϋπολογισμού 275.000,00 ευρώ, προκειμένου να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

Ο Αντιδήμαρχος Σούνδιας Πραξιτέλης διαβάσει την εισήγησή του:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

(Συνοδεύουσα τον 1^ο ΑΠΕ, 1^ο ΠΚΤΜΝΕ ΚΑΙ 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση)

1	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.	275.000,00
2	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α.	268.669,27
3	1 ΑΠΕ & 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α.	19.406,94
4	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.	288.076,21

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν 3969/2008, λόγω αναγκαιότητας υλοποίησης συμπληρωματικών εργασιών για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου. Κατά την σύνταξη της μελέτης κατασκευής του έργου το έδαφος της θεμελίωσης θεωρήθηκε ότι καλύπτει τις ανάγκες θεμελίωσης καθώς η θέση του κτιρίου ήταν σε επίχωμα που είχε κατασκευαστεί κατά την ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου. Από την εκσκαφή διαπιστώθηκε ότι το επίχωμα είχε τελικά μια πολύ μικρή στρώσης εξυγίανσης ενώ το υπόλοιπο υλικό του ήταν ακατάλληλο. Από τις ακριβείς προμετρήσεις και τις αναλυτικές επιμετρήσεις προέκυψαν οι ποσότητες του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. Ο παρών ΑΠΕ έχει εγκριθεί και από το Τεχνικό Συμβούλιο Λευκάδας στην 2^η συνεδρίαση στις 16-10-2013.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, για να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση.

Ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή Ισόγειου Νηπιαγωγείου Νυδρίου, με τη μέθοδο της βαριάς προκατασκευής», προϋπολογισμού 275.000,00 ευρώ, προκειμένου να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωσή του.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 364/13.

Στο σημείο αυτό επιστρέφει στην αίθουσα ο δημοτικός σύμβουλος Καββαδάς Αθανάσιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ