

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 381/2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 24 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **18801/20-9-18** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Κούρης Φίλιππος
5	Σέρβος Κων/νος
6	Πολίτης Σπυριδών
7	Βλάχος Κων/νος
8	Κατηφόρης Χρήστος
9	Φίλιππος Γεώργιος
10	Θερμός Ευάγγελος
11	Βλάχος Ευστάθιος
12	Γιαννιώτης Οδυσσέας
13	Βικέντιος Νικόλαος
14	Μήτσουρας Πέτρος
15	Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα
16	Σκληρός Φίλιππος
17	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
18	Γληγόρης Κων/νος
19	Κακλαμάνη Αναστασία
20	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
21	Παπαδόπουλος Ανδρέας
22	Κατωπόδη Ευανθία
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Απουσίαζαν

1	Χαλικιάς Ευάγγελος
2	Γαρυφαλλος Δημήτριος
3	Κοντομίχης Ευάγγελος
4	Αρβανίτης Σπυριδών
5	Τριλίβας Χρήστος
6	Καρφάκη Μαριάννα
7	Γρηγόρη Ασπασία
8	Σκληρός Παναγιώτης
9	Αραβανής Βασίλειος
10	Ζουριδάκης Ευτύχιος
11	Καββαδάς Θωμάς
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν απών.

Χρέη Δημάρχου εκτελεί ο αναπληρωτής
Δημάρχου κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι είκοσι δύο (22) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 6^ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα 9 και 10.

Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος.

Οι Δ.Σ. Κακλαμάνη Αναστασία και Σκιαδά-Πετούση Ζωΐτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

Η κα Σκιαδά-Πετούση Ζωΐτσα, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος.

Οι Δ.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, Κατωπόδη Ευανθία, Σκληρός Φίλιππος, Φρεμεντίτης Χριστόφορος και Σκιαδά-Πετούση Ζωΐτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 23^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 28^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 28ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ»

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σέρβος Κων/νος, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

1. Περιγραφή του συμβατικού αντικειμένου (περιληπτικά).

Το συμβατικό αντικείμενο αφορά σε αποκαταστάσεις βλαβών και βελτιώσεις των συστημάτων ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Νυδριού, Κατούνας-Λυγιάς και Φτερνού, καθώς και τη βελτίωση του κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού στην ανατολική Λευκάδα, με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από το σεισμό της 17^{ης} Νοεμβρίου 2015. Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

- I. Αντικατάσταση του διδύμου αγωγού διανομής στην κεντρική οδό του οικισμού του Νυδριού με δίδυμο αγωγό HDPE Φ125 PN10 σε μήκος 1100m και τοποθέτηση των απαιτούμενων φρεατίων παροχής.
- II. Αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο 'Φάο' προς τη δεξαμενή του οικισμού του Φτερνού με αγωγό HDPE Φ90 PN16.
- III. (α) Εκσυγχρονισμός του αντλιοστασίου που εξυπηρετεί τους οικισμούς της Λυγιάς και της Κατούνας με την τοποθέτηση τριών νέων αντλητικών συγκροτημάτων και αντικατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων και (β) κατασκευή νέας δεξαμενής χωρητικότητας 450m³ για την εξυπηρέτηση του οικισμού της Λυγιάς και σύνδεση αυτής με το υφιστάμενο αντλιοστάσιο και με το δίκτυο διανομής της Λυγιάς με δίδυμο αγωγό HDPE Φ125 σε μήκος 300m. Ανεξαρτητοποίηση του οικισμού Κατούνας από τον οικισμό Λυγιάς.
- IV. Αντικατάσταση τμήματος του κεντρικού αγωγού μεταφοράς εξυπηρέτησης της ανατολικής Λευκάδας με αγωγό HDPE Φ400 PN10 μήκους 160m επί της επαρχιακής οδού στη θέση 'Παράδεισος' Λυγιάς.

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΔΕ.

3. Μελέτη: Η αριθμ. 132/2017 μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 584.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 228/2017 απόφαση του Δ.Σ. Λευκάδας.

4. Δημοπρασία: Με την αριθμ. 204/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας και η ημερομηνία δημοπράτησης για την ανάδειξη εργολάβου του έργου. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 05/09/2017 με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε ο Σταυρόπουλος Ιωάννης με μέση έκπτωση 58,30% (ποσό 196.391,54€ χωρίς ΦΠΑ).

Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την αριθμ. 286/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

5. Συμφωνητικό: Το αριθμ. 6874/2018 συμφωνητικό υπογράφηκε στις 13/4/2018 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Κων/νο Δρακονταειδή και του αναδόχου κ. Ιωάννη Σταυρόπουλο, για ποσό **243.525,51€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (**196.391,54€** προ ΦΠΑ και **47.133,97€** για ΦΠΑ)

6. Προθεσμία: Η συμβατική προθεσμία περάτωσης του συνόλου των εργασιών είναι 270 ημέρες, ήτοι μέχρι την 13-01-2019. Δεν έχει δοθεί παράταση προθεσμίας.

7. 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.: Το από 25-06-2018 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (που συνοδεύει τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργασίες και υλικά που έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, κρίνονται δε απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, με αρτιότητα και λειτουργικότητα.

8. 1^{ος} ΑΠΕ: Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν για τα τμήματα του έργου που έχουν έως τώρα κατασκευασθεί σύμφωνα και με το εγκεκριμένο 1^ο Π.Π.Α.Ε. και την 1η & 2η Αναλυτική Επιμέτρηση που το συνοδεύουν, καθώς επίσης και από τα προμετρικά στοιχεία που συντάχθηκαν για τα τμήματα του έργου που θα κατασκευασθούν.

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών χρησιμοποιούνται:

1. οι απρόβλεπτες δαπάνες προκειμένου να καλυφθούν
 - i. οι μέχρι τώρα παρουσιαζόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων από την εγκεκριμένη μελέτη, όπως αυτές προκύπτουν από τις ακριβέστερες επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και τις επί τόπου συνθήκες και εντολές της Υπηρεσίας,
 - ii. Την ενσωμάτωση των τιμών (με τη σύνταξη του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) οκτώ (8) νέων εργασιών οι οποίες δεν προβλέπονταν στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο και κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου.
2. η διαχείριση των επί ελάσσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16, προκειμένου να καλυφθούν ποσότητες εργασιών που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του υπ' όψιν έργου.

Συνοπτικά ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	91.608,27	100.253,85	8.645,58
Β. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	39.185,37	47.673,49	8.488,12
Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	13.885,65	13.885,29	-0,36
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	144.679,29	161.812,63	17.133,34
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	26.042,27	29.126,27	3.084,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	170.721,56	190.938,90	20.217,34
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	25.608,23	5.390,89	-20.217,34
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	196.329,79	196.329,79	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	61,75	61,75	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	196.391,54	196.391,54	0,00
Φ.Π.Α. 24%	47.133,97	47.133,97	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	243.525,51€	243.525,51€	0,00

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας με την αριθμ. **3^η Πράξη/18-07-2018**.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ».

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δώδεκα (12) δημοτικοί σύμβουλοι.

Παρών ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ».

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 381/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ